

ВЫПОЛНЕНИЕ мероприятий
сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной программы основного общего образования
в МБОУ лицее «Технический» г.о. Самара

Направление мероприятий	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные	выполнение
I. Нормативное обеспечение введения ФГОС	1. Наличие решения органа государственного управления (совета школы, управляющего совета, попечительского совета) о введении в образовательном учреждении ФГОС ООО	Апрель 2013	Бочков И.А, Щобак А.М	Решение попечительского совета о введении в образовательном учреждении ФГОС ООО
	2. Создание рабочей группы по введению ФГОС	Апрель 2013	Крутова И.В	Приказ о создании и полномочиях рабочей группы по введению ФГОС от 05.04.13 № 260
	3. Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения	Август 2013	Студеникина О.О	Изменения внесены
	4. Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы образовательного учреждения	Приказ № 261 от 05.04.13 «О разработке ООП Сроки: 05.04 – 15.08	Крутова И.В	Основная образовательная программа основного общего образования разработана
	5. Утверждение основной образовательной программы образовательного учреждения	Педсовет 26.08.13	Крутова И.В	Программа предложена к реализации на ПС 28.08.13, протокол №8

				Утверждена приказом директора лица от 02.09.13 №510
6. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС	Апрель - август	Крутова И.В		Нормативная база приведена в соответствие с требованиями ФГОС
7. Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными характеристиками	Приказ от 05.04.13 № 262 «об утверждении должностных инструкций»	Крутова И.В, Домнина О.М, Завальская		Утверждены должностные инструкции. 1. Должностная инструкция учителя МБОУ лица «Технический» (ФГОС ООО) 2. Должностная инструкция классного руководителя 3. Должностная инструкция заместителя директора по учебной работе. 4. Должностная инструкция заместителя директора по воспитательной работе
8. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования	Апрель 2013	Крутова И.В		План-график введения ФГОС основного общего образования разработан и утвержден приказом
9.. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования	Заседания МО 12-15 мая	Янцен МА, Сергеева НВ, Кириченко СГ, Полупанова ЕВ, Логинова ТА		Список учебников утвержден приказом директора от 02.09.13 № 510. Учебники имеют гриф ФГОС

	<p>10. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса Локальный акт о медиатеке.</p>	<p>Май 2013</p>	<p>Ефимов АП</p>	<p>Разработаны и утверждены локальные акты: 1. Положение о библиотеке лицея «Технический»</p>
	<p>11. Разработка: — образовательных программ (индивидуальных и др.); учебного плана; — рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; — годового календарного учебного графика; положений о внеурочной деятельности обучающихся; — положения о системе оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы; — положение о портфолио учащегося — положение о проекте учащегося — Положения о рабочей программе и</p>	<p>Апрель – август Апрель – август Сентябрь Август Май Апрель Март Апрель</p>	<p>Крутова ИВ, Крутова ИВ Домнина О.М, Давыдовы ЕН Крутова И.В Домнина ОМ Крутова ИВ, Ханбекова ВП</p>	<p>Разработаны и утверждены директором лицея рабочие программы (приказ 510 от 02.08.13); Разработан и утвержден годовой календарный график; Положение о внеурочной деятельности Положение о системе оценки Положение о портфолио Положение о проекте обучающегося Положение о промежуточном и итоговом контроле</p>

	календарно-тематическом планировании			
II. Финансовое обеспечение введения ФГОС	1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования	Апрель	Родичева СА	Подготовлен план финансовой деятельности на 2013-2014 уч год
	2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	Внесение изменений в стимулирующие надбавки 11.04.13	Крутова ИВ, Ханбекова ВП	В Положение о стимулирующих надбавках внесён пункт о надбавках за участие в работе по введению ФГОС
III. Организационное обеспечение введения ФГОС	1. Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС общего образования	Постоянно	Бочков ИА	Координация обеспечивается
	2. Разработка модели организации образовательного процесса		Крутова ИВ, Домнина О.М	
	3. Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждения общего образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию	Май	Домнина ОМ, Давыдова ЕН	Положение о взаимодействии лица и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности

	внеурочной деятельности			
	4. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности	Апрель, август	Крутова ИВ, Домнина ОМ, Кокшарова ГВ	Проводится мониторинг потребности внеурочной деятельности на основании индивидуальных карт
	5. Привлечение органов государственного управления образовательным учреждением к проектированию основной образовательной программы основного общего образования		Бочков И.А	
IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС	1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования	Октябрь 2012	Крутова ИВ	Анализ проведен. Справка о реализации ФГОС
	2. корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС	Ноябрь 2012	Крутова ИВ	Корректировка проведена, отправлены на курсы по реализации требований ФГОС педагоги Ефимов А.П, Савельева С.А, Кокшарова Г.В, Шепелева Н.В, Дехтярь О.В
V. Информационное обеспечение введения ФГОС	1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении ФГОС основного общего образования	Март		Размещены 1. План сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной

				<p>программы основного общего образования в МБОУ лицее «Технический» г.о. Самара</p> <p>2. Выполнение дорожной карты</p> <p>3. Справка о введении ФГОС основного общего образования</p>
	2. Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты	Апрель	Председатель попечительского совета Щобак АМ	На заседаниях Попечительского совета
	3. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС	Май - сентябрь	Бочков ВА	Проведен анализ выполнения введения ФГОС в основном общем образовании. Справка размещена на сайте
	4. Разработка рекомендаций для педагогических работников: — по организации внеурочной деятельности обучающихся; — по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов; — перечня и рекомендаций по использованию интерактивных технологий	Май - август	Домнина ОМ Крутова ИВ Ефимов АП	<p>рекомендации не разработаны</p> <p>- по организации внеурочной деятельности</p> <p>- по выставлению текущей и итоговой оценке</p>
VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС	1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования	Май-сентябрь	Крутова И.В, Студеникина О.О.	Анализ проведен и помещен в качестве главы «Материально-техническое обеспечение введения ФГОС» в ООП ООО

	2. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС	Май – сентябрь	Студеникина О.О	Работа по приведения материально-технической базы в соответствие с требованиями ФГОС проводилась в течение 2013-2014 учебного года и будет продолжаться
	3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС	Май – сентябрь	Студеникина О.О., Панферова В.Е	Санитарно-гигиенические условия в лицее соответствуют СанПин и требованиям ФГОС
	4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	Май	Алексеев С.А	Условия реализации ООП соответствуют противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения
	5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС:		Шепелев С.М	Информационно-образовательная среда лицея соответствует требованиям ФГОС
	6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами: 1. заказ учебников по ФГОС для 5 классов	Март 2013 – сентябрь 2013	Агафонова Т.Н	Библиотека укомплектована учебниками, необходимыми для преподавания в 5 класса. Закуплены были: 1. Русский язык. 5 класс. С.И.Львова, В.В.Львов. В 3 частях. Мненмозина, 2012 2. Ю.Е.Ваулина, О.Е.Подолько, Д.Дули, В.Эванс. Английский в фокусе (Spotlight) 5 класс. Москва, Express Publishing.

				<p>Просвещение, 2013</p> <p>3. Л.Л.Босова.Информатик а. Учебник для 5 класса. Изд. 6-е, М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2013</p> <p>4. Д.И.Трайтак, НД.Трайтак. Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 5 - 6 классы, учебник для общеобразовательных учреждений в 2 ч. Ч.1. М.: Мнемозина.2012</p> <p>5. А.Г.Сергеева. Е.Д.Критская. Музыка. 5 класс. М.: Просвещение, 2013</p> <p>6. А.И.Кравченко. Обществознание. 5 класс. М.: ООО ТИД “Русское слово” 2012</p> <p>7. Е.М.Домогацких, Э.Л.Введенский, А.А.Плешаков. География. введение в географию. Учебник для 5 класса. М.: ООО “Русское слово - учебник” (ФГОС. Инновационная школа)</p> <p>8. Учебник математика 5 класс. Части 1,2.</p>
--	--	--	--	--

				Г.Дорофеев, Л.Г.Петерсон, М.: Ювента. 2013
	8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	постоянно	Шепелев С.М	Все кабинеты лица имеют свободный доступ в Интернет